

ANEXO VII – MATRIZ DE RISCOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 062/2025 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA	ALTERAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA POR DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATANTE
TERMO DE REFERÊNCIA	ALTERAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADA
ATA SRP OU CONTRATO	REALINHAMENTO DE PREÇOS POR VARIAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO	REALINHAMENTO DE PREÇOS E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RETRABALHO	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO
INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS INDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO
TERCEIROS	PREJUIZOS CAUSADOS POR TERCEIROS	ATRASO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS- ELEVAÇÃO DE CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA – APLICAÇÃO DAS PENALIDADES INSERIDAS NA LEI 14.133/2021 E NO EDITAL	CONTRATADA

CODANORTE



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS



CASOS FORTUITOS/FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ ELEVÇÃO DE CUSTOS	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	CONTRATANTE
-----------------------------	--	--	-----------------------------------	-------------

Montes Claros/MG, 03 de novembro de 2025.

João Manoel Ribeiro.
Coordenador de Planejamento do CODANORTE.