

PROPOSANTE / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	Nº OPERAÇÃO 1099388-52	Nº TransfereGOV 974020	APELIDO EMPREENDIMENTO USINA DE TRIAGEM MECANIZADA
--	---------------------------	---------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3. ADM LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	PROJETOS	SERVIÇOS PRELIMINARES	ADM LOCAL	PAVIMENTAÇÃO	GALPÃO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS	COMPOSTAGEM	EQUIPAMENTOS	SUBESTAÇÃO	POÇO ARTESIANO	REDE ELÉTRICA (EXTENSÃO)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
1	PROJETOS	1	2	3	4	5																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5															
3	ADM LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
4	PAVIMENTAÇÃO		2	3	4	5	6	7	8	9	10															
5	GALPÃO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS		2	3	4	5	6	7	8	9																
6	PÁTIO DE COMPOSTAGEM								8	9																
7	EQUIPAMENTOS									9	10															
8	SUBESTAÇÃO					5	6	7	8	9																
9	POÇO		2	3																						
10	REDE ELÉTRICA (EXTENSÃO)		2	3	4	5	6																			

Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
Parcela			0,67%	2,61%	4,21%	4,89%	5,38%	4,28%	2,99%	3,79%	4,86%	66,31%		
	R\$		142.296,15	559.287,67	901.753,38	1.047.092,00	1.151.231,51	915.604,76	640.315,98	811.472,93	1.039.197,34	14.186.609,57		
Acumulado			0,67%	3,28%	7,49%	12,39%	17,77%	22,05%	25,04%	28,83%	33,69%	100,00%		
	R\$		142.296,15	701.583,82	1.603.337,20	2.650.429,20	3.801.660,71	4.717.265,47	5.357.581,45	6.169.054,38	7.208.251,72	21.394.861,29		
Administração Local		%	0,37%	2,28%	6,20%	11,07%	16,42%	20,79%	23,85%	27,71%	32,63%	100,00%		

BURITIZE
Local
quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LACERDA MAIA
CREA/CAU: 173.269/D
ART/RRT: MG20254479691