

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

		PROJETOS	SERVIÇOS PRELIMINARES	ADM-LOCAL	PAGAMENTAÇÃO O	GALPÃO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA	RATO DE COMPOSIÇÃO M	EQUIPAMENTOS S	SUBESTACIA	POÇO ARTESIANO	REDE ELÉTRICA (EXTENSÃO)	
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Fontes (R\$)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Total	21.294.432,32	128.086,15	56.614,97	888.262,90	1.034.364,34	1.530.863,00	329.416,78	6.167,58	824.981,35	1.865.061,25	14.847.877,00
1	PROJETOS	154.860,00	91.828,23	4.538,00								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.294.432,32	78.386,05	78.386,05	21.243,17	13.812,50	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	14.820,71
3	PAGAMENTAÇÃO	154.860,00	78.386,05	78.386,05	21.243,17	13.812,50	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	14.820,71
4	GALPÃO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA	154.860,00		3.732,75	3.732,75	79.553,77	79.553,77	79.553,77	79.553,77	79.553,77	79.553,77	79.553,77
5	RATO DE COMPOSIÇÃO M	4.538.262,90		565.657,00	717.248,28	839.326,38	839.326,38	839.326,38	839.326,38	839.326,38	839.326,38	839.326,38
6	EQUIPAMENTOS S	154.860,00										
7	SUBESTACIA	154.860,00		569.125,45			99.530,49	99.530,49	99.530,49	99.530,49	99.530,49	99.530,49
8	POÇO ARTESIANO	154.860,00		27.399,00	27.399,00						288.880,00	14.549.631,88
9	REDE ELÉTRICA (EXTENSÃO)	154.860,00		69.425,91	69.425,91	49.425,91	49.425,91	49.425,91				

BURLIZERO-MG

Local

quinta-feira, 26 de março de 2025

Responsible Técnico

Numero: R2F8FI 1 ΔCFRQΔ MΔΔ
CRFΔ/CΔΔ: 173 280V
ΔRT/RRT: MΔQ207KΔΔ79691

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL LACERDA MATA
CPF/CNPJ: 173.26610
ARTIRRT: M07054479694